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toiminut hankkeen rahoituksen hakijana. Shiffa ry ei ole 
osallistunut Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -hankkeen to-
teutukseen muuten kuin kirjanpidon osalta. 
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tannut hankkeen toteutuksesta. 
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maisua kehittäminen, jos ei ole tarpeen korostaa sen toi-
minnallista luonnetta. 
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1 JOHDANTO 
Kulttuurituottajan ammatti on yhdistelmä luovuutta ja organisatorisia taitoja 
(Seamk, kulttuurituotannon ko. [viitattu 21.11.2011]). Ammatissaan kulttuurituottaja 
toimii esimerkiksi kulttuurihankkeiden mahdollistajana, joka organisoi ja johtaa tuo-
tannollista toimintaa (Mamk, kulttuurituotannon ko. [viitattu 21.11.2011]). Opinto-
jensa aikana kulttuurituottaja omaksuu työkaluja, joiden avulla hän voi luontevasti 
toimia kulttuurihankkeissa erilaisissa tehtävissä. Joko osana organisaatiota, orga-
nisaation johdossa tai organisaation kehittäjänä. 
Seuraavien sivujen aikana selvitetään kulttuurituottajan roolia hankkeen ja hanke-
organisaation kehittäjänä. Tarkkailun alla on Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -
hanke, joka toimi vuonna 2011 osana virallista Turku 2011 - Euroopan kulttuuri-
pääkaupunkiohjelmaa. Itse toimin hankkeessa yhtenä kolmesta tuottajaharjoitteli-
jasta ja osallistuin hankkeen tuotannollisiin, taiteellisiin ja suunnittelutehtäviin. 
Vuoden aikana ajatus hankkeen kehittämisestä alkoi kyteä hankeorganisaation 
sisällä. Ehkä huomasimme harjoittelijoiden kanssa, että tahdomme jatkaa työsken-
telyä saman aiheen ja saman hankkeen parissa. Työntekijät olivat motivoituneita 
ja halukkaita tekemään työtään, mutta kaikki olivat sitä mieltä, että toimintaa tulisi 
saada selkeämmäksi. Selkeys tukisi tehokkuutta, mikä taas tukisi hankkeen pon-
nisteluja kohti asetettuja tavoitteita. 
Selkeyden löytämiseksi oli tarpeen lähteä liikkeelle perusasioista. Mikä on organi-
saatio? Mitä ongelmia organisaatio kohtaa? Mitä on kehittäminen? Miten organi-
saatiota voi kehittää? Näiden kysymysten pohjalta löytyi tietoa, jota aloin vertaa-
maan omaan organisaatioomme. Teoriaa ja käytännön tietoa verrattaessa löytyi 
samoja mahdollisuuksia ja samoja ongelmia. Mahdollisuuksia ja ongelmia ana-
lysoidessani päädyin ehdotuksiin, jotka esittelen tämän opinnäytetyön lopussa. 
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2 TAUSTA  
2.1 Organisaatio ja organisaatiorakenne 
Organisaatiot määritellään tietoisesti muotoilluiksi sosiaalisiksi järjestelmiksi, jotka 
tukevat ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamista (Peltonen, 2010, 9) . Lämsä 
ja Päivike (2010, 9) kuvaavat organisaation hieman yksinkertaisemmin ihmisten 
muodostamaksi yhteistoiminnaksi, jonka pyrkimyksenä on saavuttaa yhteiset ta-
voitteet. Pohjimmiltaan organisaatio on siis ryhmä ihmisiä, joiden tarkoituksena on 
yhteisellä työpanoksella saavuttaa yhteinen tavoite. Toisaalta Peltonen (2010, 10) 
sanoo organisaation olevan keino saavuttaa jokin tavoite. Organisaatiot ovat aina 
olemassa jotain tavoitetta varten. 
Pidän Richard L. Draftin (2010) määritelmästä. (Peltonen, 2010, 9) 
Organisaatiot ovat tavoiteohjattuja sosiaalisia yksiköitä, jotka ovat tar-
koituksella muotoiltuja ja koordinoituja toimintajärjestelmiä, ja jotka 
ovat kytköksissä ulkoiseen toimintaympäristöön. 
Pystyäkseen määrittelemään tavoitteensa organisaation tulee tuntea toimintaym-
päristö, jossa se vaikuttaa ja joka vaikuttaa siihen. Organisaatiolle on elintärkeää 
pystyä reagoimaan sen ympärillä tapahtuviin asioihin. Raja organisaation ja sen 
ympäristön välillä on hajonnut (Peltonen, 2010, 12), ja sen myötä organisaation, 
sen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. 
Organisaation täytyy reagoida sen ympäristöönsä nopeammin ja poimia ympäris-
töstä sille hyödyllinen tieto. 
Organisaatioiden historiaa tutkittaessa on havaittu, että niiden rakenteet ovat ke-
hittyneet yksinkertaisista muodoista monimuotoisiksi (Lämsä & Päivike, 2010, 
151). Pienilläkin organisaatioilla voi olla monimuotoinen rakenne. Vastuuta voi olla 
jaettu tietyissä asioissa, kun taas jotkut työtehtävät ovat selkeästi yhden työnteki-
jän vastuulla. Voi olla, että jotkin tavanomaiset työtehtävät kuten kirjanpito ja tilin-
tarkastus, on ulkoistettu. Organisaatiorakenteita on varmasti yhtä monta kuin on 
organisaatioitakin. 
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Tämän opinnäytetyön kannalta merkittävimmät organisaatiorakenteet ovat organi-
saation yksinkertainen rakenne sekä organisaation divisioonarakenne. 
Yksinkertaiselle organisaatiorakenteelle on tyypillistä vähäinen hierarkia ja ei niin 
selvä työnjako (Lämsä & Päivike, 2010, 160). Useimmilla työntekijöillä on samoja 
vastuualueita ja työympäristö on rento ja muodollisuuden aste on vähäinen. Orga-
nisaation rakenne on joustava ja se pystyy reagoimaan ympäristöönsä nopeasti. 
Eri toimintojen lisääntyessä tai organisaation kasvaessa on tarpeen lisätä tehtä-
vienjakoa sekä muodollisuuden astetta (Lämsä & Päivike, 2010, 160). 
Divisioonarakenne jakaa organisaation tiettyjen toiminta-alueitten mukaan. Divisi-
oonarakenne soveltuu parhaiten suurten yritysten toimintaan, mutta pienetkin or-
ganisaatiot voivat ottaa siitä vaikutteita. Divisioonat voi olla jaettu esimerkiksi tuot-
teiden mukaan, jossa jokaisen divisioonan johtaja on vastuussa omasta tuottees-
taan. Suurissa yrityksissä nämä divisioonat ovat usein myös omia tulosyksiköi-
tään. (Lämsä & Päivike, 2010, 161-162.) 
2.2 Organisaatiorakenteen ongelmat 
Lämsän ja Päiviken (2010, 153) mukaan mikään rakenne ei ole hyvä, jos se ei 
lisää organisaation kykyä suoriutua perustehtävistään tai se ei sovi yhteen asetet-
tujen tavoitteiden kanssa. Rakenteeseen vaikuttaa aina organisaation ympäristö, 
tehtävät, tavoitteet ja sen työntekijät. Jos organisaation rakenne on sopimaton, se 
saattaa vaikuttaa organisaation toimintaan kielteisesti. Lämsä ja Päivike (2010, 
153-155) erottelevat kuusi huomattavinta vaikutusta. Alhainen työmotivaatio ja -
moraali, hidas päätöksenteko, konfliktit ja koordinoinnin vähäisyys, kyvyttömyys 
toimia innovatiivisesti muutoksissa, lisääntyvät kustannukset ja lisääntyvä työ-
stressi. 
Työmotivaatio laskee, jos organisaation rakenne on työntekijöille epäselvä. Työ-
tehtävissä saattaa esiintyä päällekkäisyyksiä tai niiden jakautuminen saattaa olla 
epätasaista. Jos taas rakenne on hyvin tarkkaan määritelty, työntekijöiden vas-
tuuntunto voi kadota hierarkian taakse. ”Joku muu tekee tämän” – ajattelu koros-
tuu tarkkaan määriteltyjen työtehtävien mukana. 
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Liian väljä organisaatiorakenne hidastaa päätöksentekoa. Jos organisaatiossa ei 
harjoiteta esimerkiksi muodollisia palaute- ja arviointikeskusteluja, se taantuu ja 
sen oppiminen hidastuu. Organisaatio vaatii hierarkiaa tietyissä toiminnoissa, jotta 
näin ei pääse käymään. Toisaalta hyvin hierarkkinen rakenne saattaa aiheuttaa 
samankaltaisia kielteisiä vaikutuksia. Palaute ja arviointitieto saattaa jäädä organi-
saation portaisiin, eikä saavuta organisaation korkeimpia portaita tarpeeksi nope-
asti. 
Tavoitteiden selkeys ja yhteisten pelisääntöjen puuttuminen aiheuttaa organisaati-
ossa konflikteja. Tarvitaan siis koordinointia näiden ongelmien välttämiseksi. Or-
ganisaation panos koostuu monen itsenäisen tekijän summasta, joten jollain täytyy 
olla vastuu näiden tekijöiden koordinoinnista oikeaan suuntaan. Ongelmia voidaan 
välttää esimerkiksi työntekijöiden välisen kommunikoinnin parantamisella ja sään-
nöllisillä palaute- ja arviointikeskusteluilla. Organisaatiolla täytyy olla selkeä tavoi-
te, jota kohti kaikki sen työntekijät tekevät työtä. Tämän näen ensisijaisen tärkeänä 
organisaation menestymisen kannalta. 
Organisaation tulee osata reagoida muutoksiin. Jos organisaatio ei osaa ennakoi-
da ympäristössä tapahtuvia muutoksia, syntyy ongelmia. Ennakointi ja reagointi 
tulisi olla osa jokaisen organisaation työntekijän työtehtäviä. Jos organisaation 
päätöksentekijät eivät osallistu tähän luovaan työhön, organisaatio saattaa olla 
aivan liian hidas reagoimaan ympäristöönsä. Muutoksiin reagointi ja niiden enna-
kointi on erityisen tärkeää työssä, jossa ollaan suoraan tekemisissä asiakkaiden 
kanssa. 
Mitä enemmän organisaatiossa on portaita, sitä enemmän sen toiminta hidastuu ja 
sen tehokkuus pienenee. Tämä aiheuttaa myös lisää kustannuksia. Tehokkuutta 
voidaan lisätä esimerkiksi siirtämällä päätöksentekovastuuta alemmille portaille. 
Organisaatiorakenteen epäselvyys aiheuttaa luonnollisesti myös stressiä. Jos työ-
tehtävien jako ei tunnu luonnolliselta tai joitain työtehtäviä tehdään päällekkäin, on 
todennäköisesti aika tarkastaa eri työntekijöiden vastuualueita. Organisaation ol-
lessa pakotettuna reagoimaan ympäristöönsä nopeasti, on todella tärkeää, että 
organisaatiorakenne on kunnossa lisästressin minimoimiseksi. Tavoitteet ja vas-
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tuualueet tulee olla selkeitä kaikille työntekijöille, jotta organisaation toiminta on 
mahdollisimman tehokasta ja stressitöntä. 
Organisaation tulee tiedostaa nämä edellä mainitut seikat ja tarkastella ja arvioida 
toimintaansa säännöllisin väliajoin. Joskus huomataan, että jotain on tehtävä. Kun 
organisaation nykytila ja toimintatavat eivät johda sitä haluttuun suuntaan, syntyy 
muutostarve. Muutostarpeen määrittämisen edellytyksenä on tieto siitä, millainen 
organisaatio haluaa olla tulevaisuudessa (Lanning, Roiha, & Salminen, 1999, 33). 
Tavoitteita halutaan määrittää uudelleen, organisaatio tahtoo keskittää enemmän 
resursseja tiettyyn toimintoon, organisaatioon tulee uusia jäseniä tai siitä lähtee 
jäseniä. Oli muutostarve mikä tahansa, organisaation tulee arvioida omaa sen het-
kistä toimintaansa ja sen pohjalta pohtia, mitä osa-aluetta tulisi kehittää ja mihin 
suuntaan. 
2.3 Kehittämistoiminta 
Kehittäminen on luonteeltaan ennen kaikkea käytännöllistä asioiden korjaamista, 
parantamista ja edistämistä. (Toikko & Rantanen, 2009, 16) On siis luontevaa 
hankkeelle, että se harjoittaa tämän kaltaista toimintaa. Hankkeen perimmäinen 
tarkoitushan on kehittää. Olkoon se sitten toimintaa, uusia toimintatapoja, verkos-
toja tai mitä tahansa. Hankkeen tulee kulkea eteenpäin. Hankkeen tullessa elin-
kaarensa loppupuolelle, tulee ajankohtaiseksi sen toiminnan tarkastelu, arviointi ja 
uuden kehittämissuunnitelman laatiminen. Kehittämistoiminta on oiva tapa vaikut-
taa hankkeen tulevaisuuteen myönteisellä tavalla. 
Toikko ja Rantanen (2009, 14) kuvaavat kehittämisen konkreettisena toimintana, 
jolla tähdätään jonkin selkeästi määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Muistetaan, 
että kappaleessa ”Mikä on organisaatio?” organisaation tarkoitukseksi kuvattiin 
täysin sama asia – toiminta, jolla pyritään saavuttamaan tavoite. Organisaation 
tulee asettaa kehittämiselle tavoitteita, jotka tukevat organisaation varsinaisen toi-
minnan tavoitteita. 
Toikon ja Rantasen mukaan (2009, 16) kehittäminen tähtää muutokseen ja sillä 
tavoitellaan jotakin parempaa tai tehokkaampaa kuin aikaisemmat toimintatavat tai 
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-rakenteet. Tavoitteellisuus on Toikon ja Rantasen (2009, 16) mukaan keskeinen 
kehittämisen elementti. Tavoitteellisuus on myös hankkeen tai organisaation kes-
keinen elementti. 
Usein kehittäminen perustellaan muuttuneella toimintaympäristöllä (Toikko & Ran-
tanen, 2009, 18). Organisaatio tahtoo esimerkiksi painottua uuteen asiakaskun-
taan tai laajentaa toimintaansa. Voi myös olla, että organisaatio ei enää tavoita 
samoja asiakkaitaan kuin ennen. Voi olla, että organisaatio on sisäisillä valinnoil-
laan vaikuttanut toimintaympäristöönsä. Esimerkiksi asetetut tavoitteet poikkeavat 
edellisistä tavoitteista siten, että asiakaskunta laajenee. Näin ollen organisaation 
on kehitettävä toimintaansa, jotta se pystyy tarjoamaan yhtä laadukasta palvelua 
tai tuotetta tälle uudelle asiakaskunnalle. Kehittäminen perustuu siis myös organi-
saation sisäiseen tarpeeseen tai haluun. 
Toikon & Rantasen (2009, 57) mukaan kehittäminen tulee olla perusteltua. Kehit-
tämistoiminnan organisointi, toteutus ja arviointi edellyttävät, että toiminnan lähtö-
kohdat on ensin määritelty. Olennaista toiminnan perustelussa on vastata kysy-
mykseen: miksi jotakin pitää kehittää juuri nyt? Kehittäminen voi kohdistua johon-
kin ongelmaan tai visioon. Visiot motivoivat toimimaan, mutta ongelmat saattavat 
olla varsinaisia sytykkeitä kehittämiseen.  
Usein dynaaminen kehittäminen rakentuu molempien, ongelmien ja visioiden, 
varassa. Ristiriidat työntävät ja visiot vetävät kehittäjiä kohti muutosta. (Toik-
ko & Rantanen, 2009, 57.) 
Toikon ja Rantasen mukaan (2009, 57) mitä konkreettisemmin kehittämisen pystyy 
perustelemaan, sitä helpompaa on sen toteutus. Perusteluissa tulee ottaa kantaa 
siihen miksi juuri valittu tavoite on tärkein kaikista.  
2.4 Tarveanalyysi kehittämissuunnitelman pohjaksi 
Kehittämisen pohjaksi kannattaa tehdä kattava tarveanalyysi. Tarveanalyysi on 
Toikon ja Rantasen (2009, 73) mukaan eräänlainen nykytilan kuvaus. Heidän mu-
kaansa (Toikko & Rantanen, 2009, 73-75) kantaa otetaan seuraaviin asioihin.  
13 
 
- Mitä tahoja kehittäminen koskee?  
- Mikä on ongelma?  
- Mitä on tapahtunut?  
- Miksi kehittämistoiminta aloitetaan juuri nyt?  
- Mitä on tapahtumassa?  
- Mikä on tulos? 
Tarveanalyysissa kuvataan, ketkä ovat mukana kehittämisessä. Kuka organisoi 
toimintaa ja ketkä kaikki siihen osallistuvat? Jos kehittäminen koskee organisaatio-
ta on toivottavaa, että kehittämisprosessissa on mukana mahdollisimman moni 
organisaation jäsen.  
Ongelman määrittelyssä tulee huomioida asiat mahdollisimman monesta eri näkö-
kulmasta. Eri ryhmät määrittelevät ongelmat eri kanteilta. Usein on tärkeämpää 
pyrkiä moneen määritelmään kuin yhteen ainoaan. 
Tarveanalyysissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä on jo tapahtunut. Usein nä-
mäkin kertomukset vaihtelevat sen kertojan mukaan, koska jokaisella on oma nä-
kemyksensä ongelmasta. Joskus joudutaan analysoimaan organisaation mennyttä 
aikaa pitkällekin. 
Miksi juuri nyt on aika kehittää? Kenen intressejä palvelee se, että kehittäminen 
aloitetaan nyt? Toisaalta pitää miettiä, miksi kehittämistä ei pitäisi aloittaa. Tässä 
vaiheessa kannattaa peilata aikaisempiin tapahtumiin ja hakea vastauksia sieltä. 
Toisaalta organisaation tulevaisuuden visiot ja tavoitteet voivat poiketa nykytilan-
teesta, mikä osaltaan vaikuttaa kehittämisen aloittamisen ajankohtaan. 
Kehittämisen kannalta on hyvä hahmottaa, mitä on tapahtumassa. Mitä on tapah-
tumassa organisaation sisällä ja mitä on tapahtumassa toimintaympäristössä? 
Samalla selvitetään, minkälaisia suunnitelmia organisaatiolla on ja miten jokainen 
organisaation jäsen näkee tulevaisuuden. Näin pyritään saamaan visiot näkyväksi. 
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Mikä tulee olemaan toiminnan tulos? Kehittämiselle tulee asettaa tavoitteet ja 
ihannetulokset, joihin kukin organisaation jäsen tahtoo päästä. Tavoitteet tulee 
määrittää selkeästi, jotta jokainen pystyy toimimaan niiden mukaisesti. Selkeiden 
tavoitteiden avulla prosessia voidaan myös ohjata ja arvioida matkan varrella. 
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3 MENETELMÄT 
3.1 Tehtävien asettelu 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Pata, Sandaali ja Virkattu teltta- hankkeen 
hankeorganisaatiota ja sitä verrataan edellä mainittuihin organisaation ja organi-
saatiorakenteen määritelmiin. Hankeorganisaation nykytilasta tehdään tarveana-
lyysi. Tarveanalyysin ja Toikon ja Rantasen (2009) teoksen oppien pohjalta laadi-
taan ehdotuksia hankeorganisaation kehittämiseksi. Opinnäytetyöni tulee vastaa-
maan kysymykseen: miten Pata, Sandaali ja Virkattu teltta – hankeorganisaatiota 
voi kehittää? Opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa hankeorganisaation ongel-
mat, vahvuudet, mahdollisuudet ja visiot. Tärkein tavoite on lisätä hankeorganisaa-
tion tehokkuutta. 
3.2 Aineistonkeruumenetelmät 
Hankeorganisaation jäsenille tehtiin lomakehaastattelu, joka lähetettiin jokaiselle 
sähköpostitse. Lomakehaastattelu eli strukturoitu haastattelu on muodollisin haas-
tattelumuoto, jossa jokainen haastateltava vastaa samoihin kysymyksiin (Eskola & 
Suoranta 2000, 86). Kaikille jäsenille oli samat kysymykset, mutta mahdollisuus 
myös vapaaseen sanaan. Haastattelussa selvitettiin hankeorganisaation tärkeim-
mät tavoitteet ja toiminnot, vahvuudet ja heikkoudet sekä kysyttiin mielipidettä 
hankeorganisaation työnjakoon.  Lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus kertoa mieli-
piteensä vapaavalintaisesta hankeorganisaation liittyvästä asiasta. 
Hankeorganisaation ryhmäkeskusteluita on käytetty yhtenä aineistonkeruumene-
telmänä. Ryhmäkeskusteluiksi määrittelin esimerkiksi hankeorganisaation tuotan-
topalaverit, tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät palaverit ja uusien apurahahake-
musten kirjoittamiseen liittyneet suunnittelupalaverit. Näissä kaikissa tilanteissa 
havainnoin hankeorganisaation mielipiteitä, tavoitteita ja visioita. Havainnoista tein 
muistiinpanoja ja käytin hyväkseni myös palavereista kirjoitettuja muistioita. Lisäksi 
käytin hyväkseni kirjoitettuja apurahahakemuksia, joissa monissa on kuvailtu hyvin 
tarkasti hankeorganisaation tavoitteitta, toimintoja sekä organisaation rakennetta. 
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Lisäksi aineistonkeruumenetelmänä on käytetty omia ajatuksiani, koska olen toi-
minut osana hankeorganisaatiota. Omat kokemukseni hankeorganisaation jäse-
nenä tuovat vielä syvempää näkökulmaa eri aiheisiin kuin lomakehaastattelut ja 
ryhmäkeskustelut. 
3.3 Aineiston arviointi 
Arviointivaiheessa kartoitin ensin hankeorganisaation nykyisen rakenteen ja selvi-
tin sen nykyisiä toimintatapoja sekä sen heikkouksia ja vahvuuksia. Vertasin tätä 
tietoa aiemmin mainittuihin määritelmiin organisaatiosta ja organisaatiorakentees-
ta.  
Tämän jälkeen kartoitin hankeorganisaation visioita, tavoitteita ja toiveita. Tätä 
tietoa käytin hyväkseni tehdessäni tarveanalyysia kehittämissuunnitelman pohjak-
si. Lopuksi olen esittänyt ehdotuksen hankeorganisaation kehittämiseksi. 
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4 PATA, SANDAALI JA VIRKATTU TELTTA 
4.1 Hankkeen kuvaus 
Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -hanke kertoo pakolaisuudesta, ihmisistä ja arkisis-
ta esineistä. Hanke kertoo ihmisistä ja tarinoista sanojen ”pakolaisuus”, ”turvapai-
kanhakija” ja ”maahanmuuttaja” taustalla ja tuo konkreettisuutta ja kosketuspintaa 
aiheeseen kokemusperäisen oppimisen kautta. Hankkeen tärkeitä tavoitteita on 
rasismin vähentäminen, suvaitsevaisuuden lisääminen sekä ihmisten eriarvoisuu-
den poistaminen. Hankkeen taustaorganisaationa toimii somalinaisten yhdistys 
Shiffa ry. 
Hankkeeseen sisältyy kolme teosta. Jokaisen teoksen takana on periaate, jossa 
pakolainen tai turvapaikanhakija on luovuttanut hankkeen käyttöön yhden esineen, 
jonka hanke on korvannut uudella vastaavalla. Esimerkiksi jos pakolainen tai tur-
vapaikanhakija on luovuttanut kattilansa, on hänelle annettu uusi kattila tilalle. Esi-
neiden lisäksi hanke on kerännyt ihmisten tarinoita. Esineen luovuttanut pakolai-
nen tai turvapaikanhakija on haastateltu ja hän on kertonut oman tarinansa pako-
matkastaan ja esineestään. Nämä esineet ja tarinat siis muodostavat kolme eri 
kokonaisuutta. 
Pata koostuu pakolaisleireiltä ja pakolaisasutuskeskuksista kerätyistä kattiloista, 
joista on Suomessa valmistettu rumpuja. Noin kahdenkymmenen erillisrummun 
lisäksi metalliseppä Jesse Sipola on valmistanut peräkärryn, jonka kyytiin hän on 
rakentanut massiivisen Patainstrumentin. Instrumentti koostuu noin kahdesta-
kymmenestä rummusta. Rumpuja on soitettu eri ryhmien kanssa erilaisissa työpa-
joissa vuoden 2011 aikana. Työpajoja on järjestetty Turussa useassa peruskou-
lussa, tapahtumissa ja Pansion vastaanottokeskuksessa sekä Virossa Tallinnan 
seudun kouluissa sekä Tallinnan Maailmapäev -festivaaleilla. Hedelmällisin käyt-
tömuoto on ollut Maailmankoulu- hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyt työpa-
jat peruskoulun opettajille ja oppilaille. Työpajoissa opettajia on koulutettu käyttä-
mään hankkeen materiaaleja globaalikasvatustyössä. Oppilaille työpajoissa on 
kerrottu pakolaisuudesta ja myös opetettu rummunsoiton perusteita. 
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Kuvio 1. Pata -teos Pansion kirjastossa (kuva: Jesper Dolgov) 
Sandaali koostuu puolestaan sadoista muovisista sandaaleista, joita on kerätty 
pakolaisleireiltä, pakolaisasutusalueilta ympäri maailmaa sekä Suomen vastaanot-
tokeskuksista. Sandaaliteoksia on tehty vuoden 2011 aikana Turun kaupungin ka-
tukuvaan sekä julkisiin tiloihin. Sandaaleista tehtyjä ”polkuja” ja installaatioita on 
ollut mm. Turun seudun kirjastoissa sekä kouluissa, ostoskeskusten näyteikku-
noissa, Turun Yliopiston kasvatustieteiden laitosrakennus Educariumissa sekä 
Aurajoessa. 
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Kuvio 2. Sandaali -installaatio Aurajoessa (kuva: Heikki Pieniniemi) 
Virkattu teltta on hankkeen lippulaivateos. Virkattu teltta on massiivinen, alaltaan 
26 m2:n kokoinen tilataideteos. Sen katto ja seinät koostuvat pakolais- ja turvapai-
kanhakijanaisten käsitöistä, joita on ostettu ja saatu ympäri maailmaa. Käsitöitä on 
tällä hetkellä teltassa noin tuhat kappaletta. Teltta on vieraillut eri tiloissa vuoden 
2011 aikana ja se on joka paikassa aiheuttanut suurta ihastusta, paljon tunteita 
sekä virittänyt dialogiin. Virkattu teltta on pystytetty esimerkiksi Turun pääkirjaston 
pihalle, Turun kirjamessuille, Gumnäsin Faces Etnofestivaaleille, siellä on kuvattu 
YLE:n ohjelma Runoraati ja siellä on myös vieraillut presidentti Martti Ahtisaari. 
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Kuvio 3. Virkattu teltta Varissuon kirjastossa (kuva: Jesper Dolgov) 
 
Näiden teosten avulla hanke on saavuttanut tuhansia ihmisiä, joiden kanssa on 
pyritty ja päästy aktiiviseen keskusteluun ja osaltaan ehkäisemään rasismia ja ih-
misten epätasa-arvoa. 
Vuonna 2012 hanke laajentaa toimintaansa Poriin, Kokkolaan, Joensuuhun ja 
pääkaupunkiseudulle, jokaiselle seudulle kuukaudeksi kerrallaan. Hankkeen koti-
kaupunkina pysyy Turku. Suunnittelu ja koordinointi tapahtuu Turussa ja käytän-
nön toteutus pääosin edellä mainituilla paikkakunnilla. Hankkeen toiminta painot-
tuu enemmän globaalikasvatukseen. Hanke järjestää jokaisella paikkakunnalla 
peruskoulun opettajien koulutuksia sekä työpajoja peruskoulun oppilaille. Paikka-
kunnilla osallistetaan eri ihmisiä tai ryhmiä luovaan työhön, suunnittelemalla hei-
dän kanssaan pakolaisuudesta kertovia taideteoksia, esimerkiksi erilaisia Sandaali 
-installaatioita. Hanke toimii joka paikkakunnalla myös pakolaisten ja turvapaikan-
hakijoiden kanssa. 
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4.2 Hankeorganisaation kuvaus 
Hankkeen taiteellinen johtaja Kristiina Tuura aloitti hankkeen jo vuonna 2007. 
Hankeorganisaatio muodostui nykyiseen muotoonsa vuoden 2011 tammikuussa. 
Silloin hankkeessa aloitti täysipäiväisesti kolme kulttuurituottajaharjoittelijaa. Yhtei-
sesti päätettiin, että jokainen harjoittelija ottaa vastuulleen yhden teoksen. Samalla 
päätettiin, että Tuura on vastuussa hankkeen taloudesta ja johdosta. Yhteisiksi 
vastuualueiksi sovittiin markkinointi, tiedotus, verkkosivujen sisällöntuotanto sekä 
yhteistyökumppaneiden etsintä. 
Minun vastuulleni tuli Pata -teoksen tuotannolliset tehtävät. Kulttuurituottajaharjoit-
telija Heikki Pieniniemi vastasi Sandaali -teoksen tuotannollisista tehtävistä ja kult-
tuurituottajaharjoittelija Annika Raittinen vastasi Virkattu teltta -teoksen tuotannolli-
sista tehtävistä. Jokainen harjoittelija toimi tehtävässään hyvin itsenäisesti. 
Hankeorganisaation rakenteessa yhdistyivät yksinkertainen organisaatiorakenne 
sekä divisioonarakenne. Hankeorganisaation hierarkia oli vähäistä ja ilmapiiri or-
ganisaatiossa oli hyvin rento. Osaa työtehtävistä tehtiin yhdessä ja työntekijät aut-
toivat toisiansa eri työtehtävissä. Divisioonarakenne tuli ilmi vastuualueiden jaos-
sa. Vastuualue muodostui tuotteen eli tässä tapauksessa teoksen mukaan. Jokai-
nen työntekijä oli vastuussa omasta tuotteestaan ja työnkuvat olivat kaikilla hyvin 
samankaltaiset. Yksi johtaja, taiteilija Tuura, oli vastuussa kaikesta toiminnasta. 
Yhteisiä palaute- ja arviointikeskusteluja pidettiin vähän. Tuotantopalavereita pi-
dettiin enemmän ja mitä enemmän oli tapahtumia tai muita työtehtäviä, tuotanto-
palavereidenkin määrä lisääntyi. Työtehtävien ja tapahtumien vähennyttyä, vähen-
tyi myös tuotantopalavereiden määrä. Hankeorganisaation suunnittelupalaverei-
den määrä lisääntyi syksyllä uusien apurahahakemusten tekemisen myötä. 
Hankeorganisaation tärkeimmiksi tavoitteiksi mainittiin rasismin vähentäminen, 
pakolaistietoisuuden lisääminen sekä epätasa-arvon poistaminen. Tärkeimmistä 
toiminnoista oltiin montaa eri mieltä. Yksi toiminto mainittiin useammin - pakolais-
uudesta tiedottaminen. Hankeorganisaation mielestä tärkeintä toimintaa oli tiedot-
taa pakolaisuudesta ja kertoa pakolaisten kokemuksista ja elämistä. Tämä kuvat-
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tiin myös kaiken toiminnan pohjaksi. Hankeorganisaatio koki myös tärkeäksi kehit-
tää menetelmiä, joilla pakolaisuudesta tiedottamista voisi edistää. 
Hankeorganisaatio koki tärkeäksi myös vaikuttaa lapsiin ja nuoriin sekä heidän 
opettajiinsa. Koettiin, että lapsille ja nuorille järjestettävät työpajat toimivat hyvin ja 
että tätä toimintaa tulisi jatkaa. Työpajatoiminta muidenkin ryhmien kanssa koettiin 
onnistuneeksi ja tärkeäksi.  
Työ vastaanottokeskuksissa koettiin tärkeäksi paikaksi saada ensikäden tietoa 
pakolaisuudesta ja kohdata ihmisiä. Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoi-
den kohtaaminen kertoi hankeorganisaation jäsenille enemmän kuin kirjallisen tie-
don omaksuminen. Mitä enemmän hankkeessa oli tätä tietoa, sitä enemmän se 
pystyi kertomaan pakolaisuudesta yleisölleen objektiivisesti. 
Hankeorganisaatio koki myös tärkeänä saada tehdä taiteellista työtä. Sandaali -
installaatioiden rakentaminen ja organisoiminen sekä Virkattu teltta näyttelyiden 
järjestäminen koettiin tärkeäksi. Hankeorganisaatio tahtoi säilyttää työssä taiteelli-
sen puolen tuotannollisen vastuun lisääntymisestä huolimatta. 
Hankeorganisaatio kuvaili omiksi vahvuuksikseen hyvää työilmapiiriä ja suurta 
vastuuntuntoa. Lisäksi mainittiin, että hankeorganisaatiolta löytyy ammattitaitoa ja 
työtehtävät oli jaettu tämän taidon mukaisesti. Hankeorganisaation suurin vahvuus 
mielestäni oli halu tehdä juuri kyseistä työtä ja halu vaikuttaa. 
Hankeorganisaatiosta löytyi organisaatiolle tyypillisiä ongelmia, joita ennakoitiin jo 
kappaleessa Organisaatiorakenteen ongelmat. Hankeorganisaation heikkouksiksi 
mainittiin organisoinnin puute, ajoittainen motivaation puute sekä tavoitteiden epä-
selvyys. Hankevuoden aikana aiheutui tilanteita, joissa jouduttiin tekemään liiallisia 
kompromisseja ajan puutteen vuoksi. Nämä tilanteet olisi voinut välttää paremmal-
la organisoinnilla. Tavoitteet ja tarkoitus ei ollut täysin selviä hankkeen alussa ja se 
heikensi hankeorganisaation tehokkuutta. Lisäksi mainittiin, että työnjako oli epä-
tasaista.  
Vuoden 2012 työtehtäviä tai vastuualueita ei oltu vielä sovittu. 
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4.3 Tarveanalyysi hankeorganisaation kehittämissuunnitelman pohjaksi 
Tarveanalyysi on syntynyt Toikon ja Rantasen teorian sekä hankeorganisaation 
vahvuuksien, ongelmien ja visioiden pohjalta. 
Kehittämiseen tulee osallistumaan hankeorganisaation kaikki jäsenet. Myös johta-
jan paikalta väistyvä Tuura tulee osallistumaan hankkeen kehittämiseen, vaikka 
hän ei jatkakaan hankeorganisaation varsinaisena jäsenenä. Hankeorganisaation 
jäsenten on ymmärrettävä, että kehittäminen tulee olemaan jatkuva prosessi ja 
sen tulee myös motivoida hankeorganisaatiota jatkuvasti parempaan. 
Hankeorganisaation ongelmiksi todettiin toiminnan ja tavoitteiden epäselvyys sekä 
epätasainen työnjako. Hankeorganisaation jäsenet kaipasivat selkeyttä toimintaan 
ja tavoitteisiin, jotta itsenäinen työnteko tulisi tehokkaammaksi ja jotta motivaatio ja 
halu tehdä työtä lisääntyisivät. Osalle työntekijöistä epätasainen työnjako merkitsi 
liikaa työtä, osalle työmäärä tuntui vähäiseltä. Ongelma tuntuu lähteneen liikkeelle 
hankevuoden alusta, jolloin toiminta piti aloittaa hyvin nopeasti, mutta työntekijöille 
ei ollut vielä muodostunut selkeää kuvaa hankkeen toiminnasta tai tavoitteista. 
Toiminnassa päästiin hyvin vauhtiin, mutta toiminnan ja tavoitteiden selkeys seu-
rasivat vasta myöhemmin perässä. 
Kehittäminen tulisi aloittaa juuri nyt, koska hankeorganisaatio on muutosten äärel-
lä. Hankeorganisaation johtaja väistyy ja kolme harjoittelijaa jatkaa hankkeessa 
täysipäiväisinä työntekijöinä. Vastuualueet tulevat muuttumaan ja hankeorganisaa-
tion visio ensi vuodelle poikkeaa kuluneen vuoden visiosta. Hankeorganisaatio 
tahtoo painottaa toimintaansa globaalikasvatukseen, joka vaatii hankeorganisaa-
tiolta uuden omaksumista ja uusien yhteistyökumppanien etsimistä. Hankeorgani-
saatio tulee toimimaan eri puolilla Suomea, joka vaatii näin ollen lisää suunnittelua 
ja aikataulutusta. Hankeorganisaation tulee käytännössä kehittää toimintaansa 
jokaisella osa-alueella, jotta se voisi täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet ja odo-
tukset. Kehittämisen alkaminen juuri nyt palvelee hankeorganisaatiota sekä erityi-
sesti niitä toimijoita, joiden kanssa hankeorganisaatio tulee toimimaan. Kehittämäl-
lä toimintaansa nyt, hankeorganisaatio tulee tarjoamaan parempaa palvelua ja 
tuotetta yhteistyökumppaneilleen tulevaisuudessa. 
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Hankeorganisaatio tulee muuttumaan tulevana vuonna. Samalla muuttuu myös 
hankeorganisaation toimintatavat sekä sen toimintaympäristö. Hankeorganisaation 
jäsenmäärä laskee kolmeen, mikä tulee lisäämään työntekijöiden työmäärää. Tä-
män myötä organisointi ja työn arviointi korostuu. Hankeorganisaatio tulee toimi-
maan eri puolella Suomea, mikä lisää yhteistyökumppanien määrää. Tästä aiheu-
tuu myös lisää aikaa niin matkustukseen kuin teosten kuljetukseenkin. 
Kehittäminen tulee lisäämään hankeorganisaation tehokkuutta. Sen myötä hanke-
organisaation jäsenet saavat selkeämmän kuvan hankkeen toiminnasta ja sen 
tavoitteista. Hankeorganisaatio tulee ymmärtämään tärkeimmät kehityksen paik-
kansa ja näin ollen keskittämään voimavaransa niihin. Kehittämisestä hyötyy han-
keorganisaation lisäksi myös yhteistyökumppanit, jotka tulevat saamaan parem-
paa palvelua, parempia tuotteita sekä ammattitaitoisemman yhteistyökumppanin. 
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5 EHDOTUKSIA HANKEORGANISAATION KEHITTÄMISEEN 
Tässä luvussa otetaan kantaa tarveanalyysissa esiin tulleisiin ongelmiin ja mah-
dollisuuksiin. Tätä arviota voidaan käyttää hyväksi hankeorganisaation järjestäy-
tymisessä seuraavaa hankevuotta silmällä pitäen. 
Hankeorganisaation jokainen työntekijä on kehittämisestä yhtä paljon vastuussa. 
Työntekijöiden on myös hyväksyttävä kehittäminen jatkuvaksi toiminnaksi, ei pel-
kästään hankevuoden alussa tapahtuvaksi suunnitteluksi. Kehittämiselle ei tule 
mielestäni asettaa yhtä organisoijaa, vaan hankeorganisaatio laatii kehittämiselle 
yhteiset tavoitteet, joita arvioidaan yhteisesti prosessin edetessä. Kehittämisen 
tavoitteita tarkennetaan tarpeen vaatiessa. 
Koko hankeorganisaation tulee osallistua arviointiin. Palautetta tulisi kerätä jokai-
selta yhteistyökumppanilta ja hankeorganisaation tulisi arvioida työtään vähintään 
kerran kuukaudessa. Palautetta tulisi kerätä suullisessa ja kirjallisessa muodossa. 
Myös työpajoihin osallistuvilta olisi hyvä saada kerättyä palautetta, vaikka aikaa 
sen keräämiselle on niissä tilanteissa yleensä hyvin vähän. Hanketta ja sen toimin-
taa tulisi tarkastella mahdollisimman monelta eri kantilta. Hankevuoden jokaiselle 
paikkakunnalle tulee asettaa selkeät tavoitteet, joita kohti hankeorganisaation jä-
senet voivat työskennellä tehokkaasti itsenäisesti tai ryhmässä. Tavoitteiden toteu-
tumista tulee arvioida jokaisen paikkakunnan jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää 
varsinkin ensimmäisen paikkakunnan jälkeen, koska se on hankkeelle ensimmäi-
nen tosipaikka Turun ulkopuolella toimimisessa. 
Hankevuoden puolivälissä kannattaa ensimmäisestä puoliskosta tehdä kattavampi 
arvio, jonka mukaan loppuvuoden toimintaa voidaan edelleen kehittää ja tavoitteita 
tarkistaa. Hankkeen lopussa hankeorganisaation kaikki jäsenet osallistuvat loppu-
raportointiin ja -arviointiin sekä uusien rahoitushakemusten laatimiseen. 
Hankkeen tavoitteet ja toiminnot on käytävä perusteellisesti läpi ennen varsinaisen 
työn aloittamista. On erityisen tärkeää, että hankeorganisaation kaikki jäsenet ovat 
täysin selvillä hankkeen lyhyen ja pidemmän ajan tavoitteista sekä hankkeen toi-
minnoista. Ryhmän kannattaa käydä kaikkien työtehtävät läpi, jotta jokainen on 
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selvillä omasta ja toisen vastuualueesta. Selkeys auttaa työntekijöitä toimimaan 
tehokkaammin itsenäisesti ja lisää työntekijöiden motivaatiota. 
Vastuu ja työmäärä tulee jakaa tasaisemmin jokaiselle työntekijälle unohtamatta 
ryhmätyön tärkeyttä. Työntekijöiden on hyvä pohtia yhteisesti omia vahvuuksiaan 
ja heikkouksiaan, mitä uutta he haluavat oppia ja mitkä tehtävät on hyvä tehdä 
itsenäisesti ja mitkä taas ryhmässä. Hankeorganisaation vahvuuksia on ollut hyvä 
työilmapiiri, joten mielestäni on järkevää korostaa tätä vahvuutta. Suunnittelutyön 
näen toimivan mainiosti koko ryhmän voimin.  
Vuodelle 2012 hankkeen työtehtävät kannattaa jakaa mielestäni seuraavanlaisesti; 
hankekoordinaattorin, viestinnästä vastaavan sekä kouluttajan tehtäviin. Hanke-
koordinaattori pitää huolen aikatauluista, taloudesta ja hankkeen hallinnosta. Hän 
on hankeorganisaation yhteyshenkilö taustaorganisaatio Shiffaan. Viestännästä 
vastaava on vastuussa hankkeen internet -sivuista, tiedottamisesta ja markkinoin-
nista. Internet -sivujen roolin kasvaessa on hyvä, että niistä huolehtii yksi henkilö. 
Kouluttaja tulee vastaamaan kaikista hankkeen järjestämistä koulutuksista ja työ-
pajoista. Hän ja viestinnästä vastaava suunnittelevat yhdessä koulutuksissa ja in-
ternetissä jaettavat opetusmateriaalit. 
Työtehtävistä osa tulee todennäköisesti menemään hieman päällekkäin, mitä en 
näe ongelmana työntekijöiden hyvien ryhmätyötaitojen ansiosta. Uskon, että tämä 
jako toimii paremmin kuin teosten mukaan jaetut työtehtävät. Näin jokainen työn-
tekijä voi keskittyä omaan osa-alueeseensa ja teoksia koskeva suunnittelu ja logis-
tiikka voidaan tehdä yhteisesti. Jokainen työntekijä pystyy sisäistämään työtehtä-
vänsä alkuvuoden aikana ja kehittyä työtehtävissään koko vuoden ajan. 
Hankeorganisaation on varauduttava lisääntyvään työmäärään, koska yksi sen 
jäsenistä ei jatka enää seuraavana vuonna. Hankeorganisaation on järkevää ha-
kea avukseen harjoittelija tai solmia hyviä yhteistyösopimuksia eri paikkakuntien 
paikallisten toimijoiden kanssa jakaakseen työmääräänsä. Oikea aikataulutus ja 
hyvä ja perusteellinen suunnittelu auttavat lisääntyvän työmäärän kanssa. ”Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty” pätee tässäkin asiassa. 
Hanke on saanut jatkuvaa hyvää palautetta vuoden 2011 aikana ja hankeorgani-
saation on parannettava seuraavan vuoden aikana, jotta tämä trendi jatkuisi. Us-
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kon, että hankeorganisaatio järjestäytyy seuraavan vuoden alussa tehokkaaksi 
ryhmäksi, joka pystyy toimimaan huomattavasti tehokkaammin kuin vuonna 2011. 
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6 POHDINTA 
Hankkeiden ollessa yksi mahdollinen työllistymisen väylä kulttuurituottajalle, on 
kulttuurituottajan mielestäni hyvä hallita organisaatioihin liittyvät perusasiat sekä 
kehittämistoiminnan ajatukset. Mielestäni hanke on täydellinen paikka toteuttaa 
Seamkin kulttuurituotannon koulutusohjelman esittelyssäkin ([viitattu 21.11.2011]) 
mainittuja luovuutta ja organisatorisia taitoja. Hankkeessa toimiminen vaatii aktiivi-
suutta ja rohkeutta. Uskon, että hankkeessa toimiminen kasvattaa kulttuurituotta-
jan itsevarmuutta ja ruokkii ammattiosaamista.  
Hankkeissa työskenteleminen on täydellinen paikka tarkastella omaa osaamis-
taan. Hankkeen syklin aikana tutustuu tuottajan työn jokaiseen osa-alueeseen. 
Suunnittelu, budjetointi, aikataulutus, organisointi, tiedotus, markkinointi, logistiik-
ka, käytännön toteutus, arviointi, palaute ja kaikki tämä uudelleen ja uudelleen. 
Hankkeen toimintaan pätee siis samat lait kuin mihin tahansa tapahtumatuotan-
toon. Hankkeiden ollessa hyvä työllistymismahdollisuus, on kulttuurituottajan hyvä 
tietää tämän maailman lainalaisuudet ja hyödyntää ammatillista osaamistaan 
myös hankkeen ja sen hankeorganisaation kehittämiseen. 
Tässä opinnäytetyössä on lähdetty liikkeelle hankeorganisaation halusta tehdä 
työnsä paremmin. On kaivattu selkeyttä. Edellä mainittujen seikkojen tiedostami-
nen ja niihin reagoiminen tuovat hankeorganisaatiolle sen kaipaamaa selkeyttä. 
Niin kuin johdannossa todettiin, selkeys ruokkii tehokkuutta. Tehokkuus on termi, 
joka halutaan kuulla, kun kuvaillaan ryhmän toimintaa. Tehokkuus tulee kanta-
maan ryhmän tavoitteisiinsa. 
Tämä opinnäytetyö vastaa siltä kysyttyyn kysymykseen. Miten hankeorganisaatio-
ta voi kehittää? Ottamalla huomioon aiemmin tehdyt virheet, aiemmin hyviksi koe-
tut työtavat ja menetelmät, hankeorganisaation sisällä olevat vahvuudet, heikkou-
det ja mahdollisuudet, saadaan vastaus kysymykseen. Tätä tietoa hankeorgani-
saatio voi käyttää surutta hyödykseen seuraavana hankevuonna. Kun tietoja käy-
dään läpi hankeorganisaation kesken, niitä todennäköisesti tullaan pohtimaan vie-
lä eri kanteilta, mutta uskon, että tässä työssä esille tulleet ajatukset vaikuttavat 
hankeorganisaation järjestäytymiseen merkittävästi. 
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Tähän työhön on vaikuttanut ympärilläni olevien työntekijöiden aktiivisuus ja hei-
dän ajatuksensa. Työhöni on vaikuttanut heidän omat mielipiteensä sekä hanke-
organisaatiomme yhteiset mielipiteet hankkeesta ja sen tavoitteista ja visioista. 
Ilman heidän panostaan ja apuaan opinnäytetyöni olisi jäänyt suppeaksi ja arvaile-
vaksi. Toisaalta olisin tahtonut syventyä vielä enemmän eri työntekijöiden ajatuk-
siin tulevan vuoden suunnitelmista ja visioista. Valitettavaa oli se, että samaan 
aikaan kaksi muuta tuottajaharjoittelijaa tekivät omia opinnäytetöitään, joten aikaa 
yhteiselle pohtimiselle ei jäänyt niin paljon kuin olisin toivonut. 
Jos tässä työssä esitetyt ideat tulevat käytäntöön, niitä seuraa seuraavan hanke-
vuoden aikana arviointi ja tarkastelu. Niiden jälkeen taas suunnitellaan ja pohdin-
taan esille tulleita uusia ongelmia ja mahdollisuuksia. Näin tässä työssä esitetyt 
ajatukset jatkavat kiertoaan.  
Tärkeintä on kuitenkin, että hankkeemme kulkee eteenpäin saaden aikaan ihmi-
sissä uusia ajatuksia ja kokemuksia. 
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